

Mötesnoteringar kvartalsmöte 5 2021, projekt Ätbart för bi och människa

Datum 2021-11-24

Plats: Digitalt via teams

Närvarande: Charlotte Torgén, Oscar Sävström, Monika Jern, Liv Hellquist, Göran Edel, Daniel Ekelund, Ann Dakovic, Sofia Tungfelt

Innehåll

Innehåll

Mötesnoteringar kvartalsmöte 5 2021, projekt Ätbart för bi och människa	1
Innehåll.....	1
Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR.....	2
Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård	2
Aktivitet 3: Iordningställa förråd	2
Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter	2
Aktivitet 5: Informationscentral	2
Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel.....	3
Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare.....	3
Övrigt:.....	3
Personer som vi bör involvera i projektet:.....	3
Nästa kvartalsträff:.....	3

Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR

Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård

Efter senaste kvartalsmötet har ytterligare ett lager sten/rötter/skrot grävts bort av David. I samband med senaste grävningen har även en gång av packat grus anlagts för att kunna föra fram rullstor/rullator. Det som behöver göras i nästa steg är att lägga på lera för att platta till och skapa stadga under odlingsbäddarna. David är informerad om uppdraget och kommer göra det när möjlighet finns mellan projekten. Givetvis spelar det in hur vintern blir med kyla/snö osv.

När ytan är tillräckligt plan med hjälp av leran är vi redo att lägga på matjord som är den som ska odlas i. För tillfället finns ingen tillgång på material för att tillverka denna jord så vi avvaktar och Monika bevakar.

Inget nytt i frågan gällande bredband och huruvida det är klokt att lägga ner ett 'tomrör' för framtida bredband när grävning ändå görs. Malin Lööv har lovat att dra i sina trådar här.

Gällande de träd som fällts och bortforslats så ska några stammar återföras (eller andra fällda träd från andra områden) och på lämpligt sätt skapa förutsättningar för pollinerare och andra insekter att bygga boplatser. Oscar har levererat olika förslag på placering. Dessa förslag ska diskuteras med FIK kring om de kan bygga något lämpligt. Diskussionen sker i samråd med representant från muséet. Charlotte kommer få en ersättare då hon fått nytt jobb (Grattis säger vi 😊)

Den/de ekar som fälldes i vintras är fortfarande tänkta att bli bänkar i trädgården. Eken är nu sågad i plankor och redo att byggas. Längre fram i projektet har FIK (Föreningen integrera Karlskoga) tackat ja till att kika på att bygga lämpliga bänkar. Vi avvaktar dock tills vi ser trädgårdens utformning bättre så att vi tar klokast möjliga beslut om hur de ska se ut.

Aktivitet 3: Iordningställa förråd

Möte bokas efter julhelgen tillsammans med Ann, representant från muséet och Sofia. Bedömning ska göras av hur förrådet behöver se ut och byggas om. Dessa önskemål ska sedan lämnas till Emilia Green som får göra ett kostnadsförslag som lämnas till upphandlad leverantör.

Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter

Ingen åtgärd påbörjad. Göran Edel på Karlskoga Naturskyddsförening har tipsat om kunnig person. Åtgärd påbörjas i samband med att marken färdigställs.

Aktivitet 5: Informationscentral

Vi använder fortsättningsvis den befintliga sidan som byggts för Bofors stationsområde för information till allmänheten. Charlotte bekräftade att det tas fram app från museet som kan fungera även för information gällande Gråbo trädgård. Det är dock inte förankrat i nuläget och blir aktuellt först när organisationen för skötsel är klar.

Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel

Möte är bokat till 25/12-21 Daniel Ekelund och Sofia för att fastställa förutsättningar som gäller från kommunens och framtida organisation ska förhålla sig till. Representant från muséet kommer bli inbjuden i arbetet under våren.

Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare

Ingen aktivitet sedan senaste mötet, blir aktuellt när det prunkar i trädgården.

Övrigt:

Rapport ska skickas in till Länsstyrelsen 28/2-2022. Sofia tar fram den och har Oscar som hjälp.

Personer som vi bör involvera i projektet:

Ny ansvarig på området är Emilia Green som ersätter tidigare ansvarig Per-Arne Jibbefors. Emilia har blivit informerad om projektet, fått en rundvandring runt Gråbo och bjuds in till framtida möten.

Nästa kvartalsträff:

Ute vid Gråbo onsdag 23/3-2022 kl.10:30-12. Övriga möten genomförs som tidigare löpande vid behov med berörda.

//Sofia