

# Mötesnoteringar 4 2022, projekt Ätbart för bi och människa

Datum 2022-11-22

Plats: Arbetarmuseum Gråbo

Närvarande: Oscar Sävström, Liv Hellquist, Lisa Lundqvist, Göran Edel, Anja Weidt, Monika Jern, Sofia Tungfelt

## Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Mötesnoteringar 4 2022, projekt Ätbart för bi och människa .....                         | 1 |
| Innehåll .....   | 1 |
| Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR ..... | 2 |
| Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård - KLAR .....                                   | 2 |
| Aktivitet 3: Iordningställa förråd - KLAR .....  | 2 |
| Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter .....  | 2 |
| Aktivitet 5: Informationscentral .....   | 2 |
| Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel .....    | 2 |
| Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare .....                            | 2 |
| Övrigt: .....  | 2 |
| Ekonomi .....  | 3 |
| Personer som vi bör informera om utfallet av projektet: .....                            | 3 |
| Nästa kvartalsträff: .....   | 3 |

## Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR

### Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård

Det som kvarstår är beställning av bänkar/bord som ska tillverkas av de plankor som tillverkades av den stora ek som fälldes på platsen i början av projektet. Oscar bistår med att plankorna kommer till FIK. FIK bedömer bästa användningsområdet och kommer med prisuppgift på att tillverka dessa. Viktigt är att vi får fakturan innan projektet avslutas.

### Aktivitet 3: Iordningställa förråd - KLAR

Förrådet används utan justeringar och är till belåtenhet.

Däremot kommer byggnaden att må bra att få lite upprustning för att hålla bättre i framtiden. Ann D har undersökt närmare och fått ok gällande: Alger tas bort från papptak som är i bra skick, ruttna brädor ersätts med nya och hela förrådet målas i samma kulör. Dörrarna ska slipas och målas med linoljefärg och invändigt blir vitmålat. Enligt uppgift från Ann kommer arbetet genomföras under hösten. Dock är det ju lite snöigt nu så misstänker att det görs framåt vårkanten.

### Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter

Kvar att åtgärda är att ordna uppsamlingskärl för regnvatten. Förslag från muséet är tunnor i trä som är både mycket kostsamma och mycket stöldbegärliga. Vi kommer inte runt detta önskemål så vi får använda de pengar som finns till att köpa in två sådana. Om fler tunnor ska kunna köpas in behöver andra pengar användas. Lisa ställer frågan till ÖLM.

Den lösning vi fick från FIK att bygga in vattentunnor i plast för att passa bättre in i miljön gick inte igenom hos ÖLM och vi beslutade att köpa in den prototyp som byggts för att använda nere vid förrådet som ligger lite avsides från Arbetarmuseum Gråbo.

### Aktivitet 5: Informationscentral

En sida finns påbörjad på Facebook och en hemsida är under uppbyggnad som ska tas i bruk så snart den är klar. Hemsidan byggs av Möckelnföreningarnas webbsupport och kommer ligga på Boforsstation.se

### Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel

En arbetsbeskrivning över vilka områden i trädgården som ska skötas och vad som görs i dessa områden ska tas fram innan projektet avslutas. Denna blir bilaga till det nyttjandeavtal som ska skrivas nu för att säkerställa att vi får fortsätta använda platsen för projektet.

### Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare

Inventering har gjorts vid två tillfällen, både i juni och även slutet av augusti. Båda resultaten har levererats och samtliga kommer läggas med på hemsidan. Ingen analys av resultaten har gjorts i skrivande stund då rapporterna lämnades in 22/11.

## Övrigt:

Fortsättningen på projektet "Ätbart för bi och människa etapp 2" startar 1/1-2023 och avslutas 31/12-2025. Upptaktsmöte kommer hållas under januari 2023.

De olika insektshotell som diskuterats under projektet har dessvärre inte hunnits med. Möjligheten finns att fortsätter enligt tidigare idé in i steg 2 och kan planeras på ett par olika sätt: stockar/stammar ska placeras ut på ett par olika ställen (Oscar hjälper till) samt mindre insektshotell ska tas fram i samråd med Naturskyddsföreningen. Det skulle kunna finnas olika exempel som visar hur besökare enkelt själva kan göra en insats för pollinerare.

Att fortsätta söka medel till: För tillfället finns ingen lösning om toalett på området. Den tillfälliga lösningen är att NKJK har lånat ut en nyckel till sin väntsal där det finns toalett. Det finns en byggnad intill odlingarna med bås som tidigare nyttjats som dass. Dessa skulle ev kunna fungera som dass igen men kräver en del arbete. Detta kan bli en fråga att titta på och söka pengar för senare.

## Ekonomi

En summering nedan visar fortsättningsvis på att vi har pengar kvar i form av tid som medfinansiering men kontanta medel från LONA och Karlskoga kommun tog slut innan vi var klara. Oscar gjorde ett jättejobb med att äska ytterligare medel från Kga kommun (50 000kr) och LONA (ytterligare 50 000kr) för att täcka kostnaderna som kvarstår innan projektet är slut. Vi fick båda godkända!

Vi har just nu 62 769kr kvar i potten.

Kostnader som kvarstår i projektet:

Skydd för regntunna i trä ink målning i falu rödfärg, frakt, montering, tegelsten att stå på 5000kr/st

Ekfät för vatteninsamling 2st á 5340kr/st, totalt 10680kr

Byggnation bänkar/bord av ekplankor från fällt träd ca 10000-15000kr

Hemsida ca 30 000kr ink att bygga och webbhotell, säkerhetsprogram etc. Sidan byggs av

Om detta håller har vi använt varje krona helt enligt plan!

## Nästa kvartalsträff:

Gällande Ätbart för bi och människa planeras inga fler kvartalsmöten då projektet slutar 31/12-2022. Slutrapport ska till LONA efter årsskiftet och den delas givetvis med alla som varit inblandade i projektet.

STORT TACK för er medverkan!

//Sofia