

Mötesnoteringar kvartalsmöte 3, projekt Ätbart för bi och människa

Datum 21-05-04

Plats: Gråboparken. Träffen genomfördes i kraftiga skor och kyligt väder genom att knalla runt i blivande parken.

Närvarande: Charlotte Torgén, Malin Löow, Monika Jern, Oscar Säwström, Barbro Nordenhäll, Sofia Tungfelt

Innehåll

Mötesnoteringar kvartalsmöte 3, projekt Ätbart för bi och människa	1
Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR	1
Aktivitet 2: Anläggande av Gråboparken	2
Aktivitet 3: Iordningställa förråd	2
Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter	2
Aktivitet 5: Informationscentral	2
Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel.....	2
Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare.....	2
Övrigt:.....	2
Personer som vi bör involvera i projektet:.....	3
Nästa kvartalsträff:.....	3

Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR

Aktivitet 2: Anläggande av Gråboparken

Vi har nu fått översta lagret borttaget, bortgrävt av KMAB, tillsammans med att träd som var dåliga är fällda. Den stora eken som fälldes ska bli plankor och användas till att bygga något, troligtvis bänkar, till parken. Föreningen Integrera Karlskoga är tillfrågade om uppdraget och har tackat ja. Monica ombesörjer att kolla upp hur eken ska sågas upp.

Barbro från Karlskoga Naturskyddsförening noterade att alla träd som fällts var bortforslade. Vi ska se till att det kommer någon eller några stammar tillbaka för att utgöra bostäder åt pollinerare i parken. Oscar och Monica har kontakter för detta.

Vi fann mycket glasbitar i jorden tillsammans med mängder av sten. Rötter finns kvar från snöbär. För att få bra förutsättningar behöver ytterligare ett lager tas bort med grävmaskin innan matjord läggs på odlingsplatserna.

Framsidan ska bli terrasser. Monika basar över grävorna för att bistå med utformningen.

Ytor som inte ska odlas (längs Korpkullsvägen) men ändå göras fria från invasiva växter är även de skalade på översta skiktet och ska färdigställas med jord som är bra men inte optimal för odling.

Gångar ska anläggas i slutfasen av projektet och förslagsvis används då 0,16 väggrus som är billigare än mycket annat fint grus och tillräckligt bra för ändamålet.

Aktivitet 3: Iordningställa förråd

Ingen åtgärd

Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter

Ingen åtgärd

Aktivitet 5: Informationscentral

Ang grävning förebyggande gällande bredband har Sofia delegerats till Malin Lööv. Enligt Jesper på Energi och miljö finns inga möjligheter just nu och hänvisar till mobilt bredband. Not: Sofia besökte Elgiganten efter mötet och de säger att ingen bra lösning för mobilt bredband finns då besökarna kommer behöva ansluta sig och befinna sig utomhus.

Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel

Det finns ett antal deltagare i projektet Språka i samverkan som gärna arbetar i parken under sommaren. Primärt blir deras uppdrag att hålla efter lupiner/övrigt ogräs och ev plocka bort stenar. Beroende på hur allt går kanske någon odling kan påbörjas även i år.

Sofia bokar träff med Daniel Ekelund, miljösamordnare, för att påbörja dialogen hur blivande organisations förutsättningar ser ut gällande odling i parken. Charlotte deltar i mötet.

Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare

Ingen officiell inventering görs under anläggningsfasen. Vi iakttog dock en humla under träffen 😊

Övrigt:

Möte har genomförts med Nina Lybäck gällande namnet på parken. Det finns stöd att fortsätta använda Gråboparken så det gör vi framledes. Det finns däremot inget namn på hela området som inkluderar Gråbo, Korpkullen, stationsbyggnaderna och parken. Vi kallar det dagligdags för Bofors stationsområde men det namnet finns inte beskrivet någonstans. Nina har lovat ta med sig frågan så att vi framöver vet vad det ska stå på skyltar osv.

Alla fakturor i projektet ska ställas till Karlskoga kommun. Sofia har avstämning månadsvis med Karlskoga kommuns ekonom och delger arbetsgruppen löpande hur ekonomin ser ut.

Örebro Läns museum kommer använda rabatten på framsidan till projekt "En kvadratmeter lin" för att visa på hur det gamla hantverket går till att odla lin.

Personer som vi bör involvera i projektet:

Josefin Nilsson, kunnig i tillgänglighetsfrågor – Sofia bjuder ut på visning av parken

Per-Arne Jibbefors, ansvarig för området parken ligger i. – Sofia har sökt kontakt men inte fått återkoppling.

Daniel Ekelund Miljösamordnare, bör tillfrågas gällande regler för blivande skötselplan och samverkan med organisationen som ska odla i parken.

Nästa kvartalsträff:

Ute vid Gråbo tisdag 17/8 kl.10-12. Övriga möten genomförs löpande med berörda.

//Sofia