

# Mötesnoteringar kvartalsmöte 4, projekt Ätbart för bi och människa

Datum 21-08-17

Plats: Gråbo arbetarmuseum, under tak i skydd från regnet.

Närvarande: Charlotte Torgén, Oscar Sävström, Liv Hellquist, Göran Edel, Sofia Tungfelt

## Innehåll

### Innehåll

Mötesnoteringar kvartalsmöte 4, projekt Ätbart för bi och människa.....	1
Innehåll.....	1
Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR.....	2
Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård .....	2
Aktivitet 3: Iordningställa förråd .....	2
Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter .....	2
Aktivitet 5: Informationscentral .....	2
Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel.....	3
Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare.....	3
Övrigt:.....	3
Personer som vi bör involvera i projektet:.....	3
Nästa kvartalsträff:.....	3

## Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR

### Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård

Efter senaste kvartalsmötet har ingen mer jord (ink rötter från snöbär och skräp som såsom glasbitar etc) kunna grävas bort. Anledningen är helt enkelt personalbrist i Karlskoga kommun gällande grävning. Arbetsgruppen var enig om att eftersom detta moment ska utgöras av medfinansiering från Karlskoga kommun bör det antingen genomföras enligt planering (under ledning av Monika) eller så anlitas upphandlad entreprenör och bekostas av kommunen. Sofia tar upp frågan med Monika.

Plan A: kommunens grävmaskinist David genomför arbetet som planerat

Plan B: Vi pratar med Agneta gällande pengar till att anlita extern grävare

Gällande grävning så har vi fått input från Josephine Nilsson gällande tillgänglighet. Malin Lööv har lagt in informationen i situationsplanen så att det finns korrekta uppgifter inför grävningen.

Även frågan om bredband tillhör aktiviteten anläggning då det är klokt att lägga ner ett 'tomrör' för framtida bredband när grävning ändå görs.

Detta innebär att när vi får klartecken kring grävningen arrangerar vi ett möte med Malin, Monika, Charlotte, Sofia och ev Liv och Josephine för att lägga upp förutsättningarna för det som ska grävas. Efter det blir det aktuellt att planera för jordtillförsel.

Gällande de träd som fällts och bortforslats så ska några stammar återföras (eller andra fällda träd från andra områden) och på lämpligt sätt skapa förutsättningar för pollinerare och andra insekter att bygga boplatser. Oscar spanar in olika förslag på placering.

Den/de ekar som fälldes i vintras är tänkta att bli bänkar i trädgården. Oscar kollar upp med Marcus Bock om träden fraktats till kommunens sågverk och övrig status. Längre fram i projektet har FIK (Föreningen integrera Karlskoga) tackat ja till att kika på att bygga lämpliga bänkar.

Vid tidigare grävning har stora stenar grävts fram och som nu ligger placerade invid Korpullsvägen. Det har kommit en förfrågan att dessa stenar ska skänkas till Hållsjöns utlopp för att bygga fisktrappa. Arbetsgruppen beslöt att stenarna kan skänkas.

### Aktivitet 3: Iordningställa förråd

Ingen åtgärd påbörjad

### Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter

Ingen åtgärd påbörjad. Göran Edel på Karlskoga Naturskyddsförening tipsar om en person som är duktig på att skörda regnvatten. Namnet ska lämnas till Sofia.

### Aktivitet 5: Informationscentral

Vi använder fortsättningsvis den befintliga sidan som byggts för Bofors stationsområde för information till allmänheten. Charlotte nämnde att det möjligtvis kan finnas en app från museet som kan fungera även för information gällande Gråbo trädgård. Det är dock inte förankrat i nuläget.

Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel  
Möte ska bokas med Daniel Ekelund, Liv, Sofia och Charlotte för att jobba vidare med vilka förutsättningar som gäller från kommunens och museets sida som en framtida organisation ska förhålla sig till.

Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare  
Ingen aktivitet sedan senaste mötet.

#### Övrigt:

Ett förslag från Charlotte är att vi kallar odlingsområdena runt Gråbo för Gråbo Trädgård istället för Gråboparken. Arbetsgruppen instämde och Sofia kontaktar Nina Lybäck för att ge henne information gällande det namn vi vill ansöka om.

#### Personer som vi bör involvera i projektet:

Per-Arne Jibbefors, ansvarig för området trädgården ligger i. – Sofia har sökt kontakt men inte fått återkoppling. Fortsättning följer.

#### Nästa kvartalsträff:

Ute vid Gråbo tisdag 9/11 kl.10:30-12. Övriga möten genomförs som tidigare löpande vid behov med berörda.

//Sofia