

Mötesnoteringar kvartalsmöte 1 2022, projekt Ätbart för bi och människa

Datum 2022-03-24

Plats: Gråbo Trädgård

Närvarande: Oscar Sävström, Monika Jern, Liv Hellquist, Malin Löow, Barbro Nordenhäll, Daniel Ekelund, Ann Dakovic, Ing-Marie Nilsson-Tikkanen, Anja Weidt, Sofia Tungfelt

Innehåll

Mötesnoteringar kvartalsmöte 1 2022, projekt Ätbart för bi och människa	1
Innehåll.....	1
Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR.....	2
Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård	2
Aktivitet 3: Iordningställa förråd	2
Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter	2
Aktivitet 5: Informationscentral	2
Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel.....	2
Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare.....	3
Övrigt:.....	3
Ekonomi.....	3
Personer som vi bör involvera i projektet:.....	4
Nästa kvartalsträff:.....	4

Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp – KLAR

Aktivitet 2: Anläggande av Gråbo Trädgård

KMAB kommer lägga på lera/matjord, uppskattad kostnad ca 56000kr. Jorden kommer tas från tidigare Nobelstadion och lera som idag ligger på Cirkus. Jorden kommer behöva gödsel. Det handlar om ca 30 cm tjock jord som ska odlas. Monika och Micke på KMAB har kontakt.

Malin Lööv har kollat lite gällande bredband och som det ser ut nu fyller ett tomrör ingen större funktion då det skulle bli ett omfattande arbete den dagen bredband blir aktuellt för området.

Insektshotell ska planeras på ett par olika sätt: stockar/stammar ska placeras ut på ett par olika ställen (Oscar hjälper till) samt mindre insektshotell ska tas fram i samråd med Naturskyddsföreningen. Det skulle kunna finnas olika exempel som visar hur besökare enkelt själva kan göra en insats för pollinerare. Sofia tar kontakt med Barbro lite längre fram. Gällande båda varianterna blir det viktigt att anslå information för att skapa intresse och lärdomar bland kommande besökare.

Aktivitet 3: Iordningställa förråd

Ann kikar på vilka pengar som kan tänkas finnas hos kommunen för att göra renovering på byggnader bl.a. boden som ska utgöra förråd. Det är inga akuta behov utan boden kan med relativt enkla medel användas rätt omgående.

Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter

Ing-Marie undersöker förutsättningar för hur taket, hängrännor kan användas tillsammans med vattentunnor för att förse odlingarna med vatten.

Ev kan det finnas pengar för att bygga om vissa delar för att skapa möjligheter till insamling av vatten hos kommunen. Sofia kontaktar Emilia och ställer frågan.

Aktivitet 5: Informationscentral

Vi använder fortsättningsvis den befintliga sidan som byggts för Bofors stationsområde för information till allmänheten. Information om pollinerare ska föras in, Sofia rådgör med Naturskyddsföreningen och Oscar.

Tankar framåt:

- Räcker den befintliga informationsskylten eller behöver den byggas ut?
- Charlotte nämnde tidigare att det ev kommer finnas en app från museet, något som Ing-Marie känner till?
- Skyltar i odlingarna – hur gör vi dem hållbara och i stil med omgivningen?

Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel

Anja Weidt har påbörjat sin tjänst som samordnare för stadsnära odling och kommer ha en del av sitt arbete på Gråbo Trädgård tillsammans med odlare. Sofia och Anja planerar tillsammans för hur allmänheten ska bjudas in och hur trädgården ska börja samodlas.

Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare

Ingen aktivitet sedan senaste mötet. Det är önskvärt att göra en inventering vid två tillfällen under sista året av projektet, dels i juni och även slutet av augusti för att jämföra med den initiala mätningen. Barbro har bollen 😊

Övrigt:

Rapport skickades in till Länsstyrelsen 28/2-2022. Ingen återkoppling i skrivande stund.

Sofia har kontaktat Nina gällande namn på området – alla måste ju kunna hitta hit. Svar från Nina: ” Jag har inget bra svar, frågan kräver mera utredning och samråd. Ni får använda er av belägenhetsadressen det är alltid rätt, är det så att det finns behov av flera belägenhetsadresser så meddelar ni det.”

Kultur- och Föreningskalaset 21/5: Anja kommer vara på plats och berätta om projektet. Givetvis är alla som vill välkomna att ”hänga” i trädgården den dagen. Sofia jobbar som samordnare för hela kalaset och finns på området under dagen.

Mumblingdagen 20/8: Troligtvis ett evenemang senare i sommar där bl.a. trädgårsföreningen brukar ha marknad m.m. Vid denna tid på året bör det finnas en hel del växter m.m. klart att visa i trädgården.

Frågan om toalett lyftes och förslag är att toaletten inne på Gråbo kan användas av personerna som arbetar i Gråbo trädgård. Ing-Marie undersöker möjligheten och nyckel.

Ekonomi

Total budget för projektet i skrivande stund:

Planerade utgifter 2022:

Ersättning Möckelnföreningarna	28920kr
Grävning och jord	56000kr
Tunnor	?
Kedjor	?
Byggnation tunnor	?
Bänkar	?
Växter	?
Redskap	?
Ersättning Naturskyddsföreningen	10000kr

		Kvarva- rande	Notering
Medfinansiering ÖLM	75000kr	8800kr	ca 30 timmar återstår
Medfinansiering KGA kommun	158800kr	7520kr	
Kontanta medel KGA kommun och LONA	375100kr	252145kr	KGA 50 000kr, LONA 325 100 kr
Kvarvarande medel:		124975kr	

Personer som vi bör involvera i projektet:

Allmänheten som ska bli aktiva i den nya organisationen och som ska odla på Gråbo trädgård.
Studieförbunden, Karlskoga trädgårdsförening är organisationer som ska bjudas in.

Nästa kvartalsträff:

Ute vid Gråbo onsdag 8/6-2022 kl.10-11:30. Övriga möten genomförs som tidigare löpande vid behov med berörda.

//Sofia