

Aktivitetslista Ätbart för bi och människa

Aktivitet 1: Framtagande av projektplan, kommunikationsplan och arbetsgrupp

Aktivitet 2: Anläggande av Gråboparken

Aktivitet 3: Iordningställa förråd

Aktivitet 4: Skapa bevattningsmöjligheter

Aktivitet 5: Skapa informationscentral

Aktivitet 6: Skapa skötselplan för att säkerställa odlingarnas framtida skötsel

Aktivitet 7: Skapa rutin för inventering av pollinerare

Åtgärd	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
1	Uppsättning av projektplan	200529	200831	ST
1	Uppsättning av kommunikationsplan	200827	200831	ST
1	Uppsättning av arbetsgrupp	200625	200831	ST
1	Ta fram bakgrundsinformation (befintliga pollinerare)	200625	200831	BN
1	Kartläggning av områdets tidigare användning gällande växtodling ink floran.	200625	200831	CT
1	Ansöka om eventuella tillstånd och dispenser som krävs – summering aktiviteter	200625	200930	ST
1	Kolla med Kultur- och miljö ang tillstånd Jonas Jansson	200625	200831	CT
1	Trafikverket: kolla upp infartsskyltar för området	200625	200831	ST
1	Undersök ledningar på området ledningskollen.se	200625	200831	JH
1	Beställ inmätning av området	200625	200831	ST
1	Undersök behov av markprov	200625	200831	OS
1	Skapa situationsplan	200625	201001	ML
1	Kolla med Karin Öhman gällande kartläggning växter	200901	201001	CT
1	Kolla upp ang nyttjanderätt	200903	201201	ST
1	Skylt vid området för information om projektet	201201	210131	ST
2	Framtagande av ritning	200901	201211	/MJ/OS/ CT/ML
2	Fälla/hamla träd på området	201027	210331	MJ
2	Grävarbete, borttagning snöbär/lupiner	200901	210331	MJ

2	Planera anläggning gångar/mark Monika Jern kontaktar KMAB	210301	210831	MJ/MP
2	Tillförsel av material	210301	220531	MJ/MP
2	Anlägga gångar, 016 väggrus duger. Malin kollar	210301	211231	MJ/MP
2	Bygga parkbänkar – FIK tillfrågade	210301	221231	ST
3	lordningställa förråd	Mars-21	221231	AD/I-MN/AW
4	Ordna bevattningsmöjligheter: kolla befintliga funktioner och möjligheter att samla regnvatten	210301	221231	ST
5	Informationscentral fysiskt – kolla upp tavlan och museets tankar kring den	210301	221231	ST/I-MN
5	Undersök möjligheter/behov av fiberanslutning, Malin kollar.	200901	220531	ST/ML
5	Informationscentral digitalt	Dec-20	221231	ST
5	Lista "Bör-växter" som ska finnas i parken samt ange total andel av dessa som ska odlas	210301	221231	ST/AW
5	Vilka växter är viktiga för självhushållning ur fröodlingssynpunkt?	210301	221231	ST/AW
6	Skapa skötselplan fram till färdigställande	Mar-21	210601	ST
6	Informationsträff allmänheten för att samla intresserade, tid bokas efter möte med Daniel Ekelund	Inbjudan 220401	220531	ST
6	Skapa skötselplan efter färdigställande	220323	221231	ST/AW
6	Tydliggöra tillvägagångsätt för skötselplanen	220531	220901	ST/AW
6	Fastställa dokumentation för skötselplan	220531	220901	ST/AW
7	Inventering pollinera årligen	220323	220831	ST/BN
7	Registrera fynd i artdatabasen	220323	221231	ST/BN
7	Uppföljande mätningar av pollinerare årligen på området	220323	221231	ST/BN
7	Planera för kontinuerlig mätning av pollinerare	220323	221231	ST/BN