

Aktivitetslista Ätbart för bi och människa etapp 2

Åtgärd nr 1: Projektledning och administration inkl. projektplan

Åtgärd nr 2: Ängsmark - iordningställande av ny ängsmark (5000 m²)

Åtgärd nr 3: Ny gärdesgård (200 m¹)

Åtgärd nr 4: Växtmaterial att odla inkl. jordförbättring

Åtgärd nr 5: Skyltar med beskrivning av odlingarna, ängsmarken och pollinatörerna samt namnspecifik skyltning av enskilda växter

Åtgärd nr 6: Utbildning och guidning

Åtgärd nr 7: Uppföljning av pollinatörer

Åtgärd	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
1	Uppsättning av projektplan	230101	230418	ST
1	Uppsättning av kommunikationsplan	230101	230418	ST
1	Uppsättning av arbetsgrupp	230101	230117	ST
1	Fastställa skötselplan	230131	251231	OS
2	Färdigställa ny ängsmark - pågår	230131	251231	OS
2	Beslut om vad som ska bli ny ängsmark - pågår	240131	240501	OS
2	Ny karta över området	240131	230418	OS
2	Ta bort träd buskar	240131	240418	OS
2	Anlägga ny jord – Nej blir för dyrt	240131	241231	OS
2	Slaghack förberedande arbete – ej möjligt	240131	240501	OS
3	Ny gärdesgård - bakstängsel	230131	251231	OS
3	Kolla med Länsstyrelsen	230117	230418	OS
3	Material	230117	230831	OS
3	Placering	230501	230831	OS
3	Arbetskraft – tid/pris	230117	230831	OS
4	Val av växtmaterial	230117	251231	ST
4	Planera för platser för träd/buskar - pågår	230131	241231	ST
4	Markberedning för plantering ink flytt tvättställningar	230131	241231	ST/LL/KF
5	Skyltar i trädgården – materialval och layout	230131	251231	ST
6	Utbildningsmaterial	230131	250501	ST
7	Inventering pollinerare årligen	230820	250831	ST
7	Registrera fynd i artdatabasen	230831	251231	ST/BN